

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного  
комитета МБОУ СОШ №12



Е.Е. Серeda

Приложение №2

к приказу № 204/11

от 30.08.2021г

План-график проведения обследования и паспортизации МБОУ СОШ №12 на предмет доступности для инвалидов объекта и предоставления на нем услуг 2021 года.

1. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объекта в срок до 01.09.2020 года.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны МБОУ СОШ №12	Функционально-планировочные элементы зоны МБОУ СОШ №12	Срок обследования
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1.1 Вход на территорию	В срок до 25.08.2021 года
		1.2 Путь движения на территории	
		1.3 Автостоянка и парковка	
2	Вход (входы) в здание	2.1 Лестница (наружная)	В срок для 15.08.2021 года
		2.2 Пандус (наружный)	
		2.3 Входная площадка (перед дверью)	
		2.4 Дверь (входная)	
		2.5 Тамбур	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	3.1 Коридор	В срок до 15.08.2021 года.
		3.2 Лестница (внутри здания)	
		3.3 Двери	
		3.4 Пути эвакуации	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания)	Зона обслуживания обучающихся (в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения)	В срок до 15.08..2021 года.
5	Санитарно-гигиенические помещения	5.1 Туалетная комната	В срок до 25.08.2021 года
		5.2 Душевая комната	
6	Система информирования на объекте	6.1 Визуальные средства	В срок до 25.08.2021 года
		6.2 Тактильные средства	

2. Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и маломобильных групп населения и оформление паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в срок до 28.08.2021 года.